

Рассмотрено на заседании
Педагогического совета
«16» декабря 2013г.



Утверждено:
Заведующей МБДОУ №11 г. Ливны
Шебановой Г.А.

Пр. № 4/1

от «16» декабря 2013г.

**План-график
введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МБДОУ № 11 на 2013-2015 год.**

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ
- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО;
- Разработка персонализированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ

Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители.

п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1.	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования Проведение педагогического совета педагогов МБДОУ по введению ФГОС ДО.	Декабрь 2013	Обсуждение материалов ФГОС ДО. Рассмотрение плана-графика введения ФГОС 2013-2015г.	Заведующая МБДОУ ст. воспитатель

1.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно	Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО	Заведующий МБДОУ
1.3.	Организация изучения проекта ФГОС ДО педагогическим коллективом ДОУ.	Ноябрь – декабрь 2013	Изучение ФГОС ДО	Заведующий МБДОУ Ст. воспитатель
1.4.	Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение внедрению ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ	Декабрь 2013	Приказ о создании рабочей группы	Заведующий МБДОУ
1.5.	Разработка плана-графика по реализации ФГОС ДО на 2013-2015 год	Декабрь 2013	План-график	Рабочая группа
1.6.	Разработка плана мероприятий дорожной карты МБДОУ	Январь 2014	План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ	Рабочая группа
1.7.	Утверждение ООПДО МБДОУ №11	Март 2014г.	Приказ МБДОУ	Заведующий МБДОУ
2.	Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования	Декабрь 2013	Положение и план мероприятий	Рабочая группа
2.1.	Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования			
2.2.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ № 11	Постоянно	Система методической работы	Ст. воспитатель
2.3.	Разработка проекта ООП ДО МБДОУ № 11.	Февраль 2014г.	Программа МБДОУ	Рабочая группа
2.4.	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах по проблемам введения ФГОС дошкольного образования	Постоянно	Накопление опыта работы	Ст.воспитатель, педагоги ДОУ
2.5.	Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ № 11	Согласно годовому плану	Распространение педагогического опыта	Ст.воспитатель, педагоги ДОУ

2.6.	Проведение анкетирования для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования	Апрель 2014г.	Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС	Ст. воспитатель
2.7.	Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО	По отдельному плану	Изучение образовательных потребностей родителей	Ст.воспитатель воспитатели
2.8.	Организация развивающей предметно - пространственной среды	2014 – 2015г.	Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС	Заведующий МБДОУ Ст.воспитатель Воспитатели групп
2.9.	Мониторинг введения ФГОС	Март, июнь, сентябрь, декабрь	Мониторинг	
3.	Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования	постоянно	Выполнение рекомендаций	Заведующий МБДОУ ст. воспитатель
3.1.	Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО			
3.2.	Координация деятельности ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт	постоянно	совещание	Заведующий МБДОУ ст. воспитатель
4	Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования	2014 – 2015 г.	Социальный заказ на повышение квалификации	Заведующий МБДОУ, ст. воспитатель
4.1.	Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования			
4.2.	Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2015 г.	Пакет документов	
4.3.	Участие в теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС дошкольного образования	2014 – 2015 г.	Оптимизация деятельности	Заведующий МБДОУ, ст.воспитатель, педагоги

5.	Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования	Февраль 2014 г.	Информирование общественности о введении ФГОС	Ст.воспитатель
5.1.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования			
5.2.	Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС дошкольного образования	постоянно	Привлечение родителей к совместной деятельности	Ст.воспитатель Рабочая группа
5.3.	Организация публичной отчетности МБДОУ о работе по введению ФГОС дошкольного образования	Ежегодно	Публичный отчет	Заведующий МБДОУ
6	Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ	Октябрь 2014	Внутренний мониторинг	Ст. воспитатель
6.1.	Степень освоения педагогами новой образовательной программы			
6.2.	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Август 2014	Внутренний мониторинг	Заведующий МБДОУ
6.3.	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Март 2014 Май 2014 Август 2014	Приведение в соответствие с законодательством РФ	Заведующий МБДОУ
6.4	Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО	Июль-август 2014	мониторинг	УО. АМР
6.5.	Мониторинг образовательного процесса	Декабрь 2014	мониторинг	УО. АМР